

План РИП-ИнКО «Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС» на 2017 год

Руководители:

Т. Н. Тишина, к.п.н., зав. кафедрой дошкольного и начального образования БОУ ДПО «ИРООО»,
Чернобай Татьяна Александровна, доцент кафедры дошкольного и начального образования БОУ ДПО «ИРООО»

Координаторы:

Гаврилова Елена Николаевна, Борцова Любовь Валерьевна, Зенова Марина Владимировна, старшие преподаватели кафедры дошкольного и начального образования БОУ ДПО «ИРООО»;

Хамова Светлана Анатольевна, методист кафедры дошкольного и начального образования БОУ ДПО «ИРООО».

№ п/п	Содержание проектных работ	Сроки проведения проектных работ	Ответственные исполнители	Результаты
1. Организационно-педагогический раздел				
1.1	Проведение консультаций для руководителей и педагогов образовательных организаций – участников, стажировочных площадок, консультационных центров РИП-ИнКО	ежемесячно	Руководители, координаторы РИП-ИнКО	Количество получивших консультационные услуги (% от заявленных)
1.2	Участие в совещаниях руководителей и координаторов РИП-ИнКО	по отдельному плану ежемесячно	Руководители, координаторы РИП-ИнКО,	Программы, принятые решения
1.3	Организация и проведение заседаний Координационных советов РИП-ИнКО	февраль, ноябрь	Руководители, координаторы РИП-ИнКО, Заведующие и старшие воспитатели ДОО	Планы работ РИП-ИнКО
1.4	Сопровождение деятельности образовательных организаций – стажировочных площадок РИП-ИнКО (франчайзинг): - разработка программ коучинг-проектов по образовательному франчайзингу; - разработка сводного графика обучения участников РИП-ИнКО на базах стажировочных площадок с включением плана-графика мероприятий в рамках коучинг-проекта, в т.ч. по образовательному франчайзингу; - содействие стажировочным площадкам в формировании списков целевых групп и	по отдельному плану ежемесячно, на постоянной основе	Т.Н.Тишина Т.А.Чернобай 15 00 консультационных центров РИП - ИнКО	Количество стажировочных площадок, в т.ч. по образовательному франчайзингу. Количество реализуемых программ коучинг-

	<p>организации обучения участников коучинг-проектов, в т.ч. по образовательному франчайзингу;</p> <p>- координация деятельности стажировочных площадок, в т.ч. по образовательному франчайзингу;</p> <p>- работа с ОО – участниками РИП-ИнКО – потенциальными стажировочными площадками.</p>			<p>проектов.</p> <p>Количество обученных педагогов.</p>
1.5	<p>Сопровождение деятельности образовательных организаций – консультационных центров РИП-ИнКО:</p> <p>- отражение информации о деятельности консультационных центров на портале РИП-ИнКО;</p> <p>- формирование плана деятельности консультационных центров;</p> <p>- подготовка отчетов о деятельности консультационных центров;</p> <p>- разработка рекомендаций по размещению информации на портале РИП-ИнКО о деятельности ОО – консультационных центров РИП-ИнКО.</p>	<p>по отдельному плану ежемесячно, на постоянной основе</p>	<p>Т.Н.Тишина Е.Н.Гаврилова 28 ОО консультационных центров РИП - ИнКО</p>	<p>Количество консультационных центров. План деятельности консультационных центров, отчеты, методические рекомендации, ежемесячное размещение информации на портале</p>
1.6	<p>Сопровождение деятельности образовательных организаций – участников РИП-ИнКО:</p> <p>- разработка программ плана деятельности;</p> <p>- координация деятельности стажировочных площадок</p> <p>- координация деятельности по реализации программы по образовательному франчайзингу;</p> <p>- работа с ОО – участниками РИП-ИнКО – потенциальными стажировочными площадками.</p>	<p>по отдельному плану ежемесячно, на постоянной основе</p>	<p>Т.Н.Тишина Л.В.Борцова М.В.Зенова С.А.Хамова 45 -ОО консультационных центров РИП - ИнКО</p>	<p>План деятельности ОО – участников РИП-ИнКО, отчеты, методические рекомендации, ежемесячное размещение информации на портале</p>
1.7	<p>Организация и проведение 3 научно-практических семинаров по вопросам деятельности консультационных центров, стажировочных площадок (в том числе по образовательному франчайзингу), сетевому взаимодействию участников РИП-ИнКО, в т.ч. в режиме ВКС</p> <p>-образовательные организации – стажировочные площадок РИП-ИнКО (франчайзинг)</p> <p>- образовательные организации – консультационные центры РИП-ИнКО</p> <p>- образовательные организации – участники РИП-ИнКО</p>	<p>27 февраля</p> <p>28 февраля</p> <p>14 марта</p>	<p>Т.Н.Тишина Т.А.Чернобай Л.В.Борцова Е.Н.Гаврилова М.В.Зенова С.А.Хамова</p>	<p>Программы семинаров, методические материалы, презентации, количество семинаров, количество участников</p>
	<p>Участие в организации и проведении IX Форума образовательных организаций-участников РИП-ИнКО</p>	<p>декабрь</p>	<p>Руководители, координаторы,</p>	<p>Программа, методические</p>

			участники РИП-ИнКО	материалы, презентации, количество участников
2. Научно-методический раздел				
2.1.	Разработка дифференцированных технических заданий для участников РИП-ИнКО	январь – февраль	Руководители, координаторы РИП-ИнКО	Пакет технических заданий, размещение на сайте и портале РИП-ИнКО
2.2.	Разработка рекомендаций по: - участию ОО в инновационной деятельности, - программам коучинг-проектов, - проектированию сценариев мероприятий с целевой группой (методическое обеспечение) - разработке материалов для проведения семинаров и совещаний, - формам для ОО – участников РИП-ИнКО для предоставления информации в рамках мониторинга эффективности деятельности РИП-ИнКО	ежемесячно, на постоянной основе	Т.Н.Тишина Т.А.Чернобай Л.В.Борцова Е.Н.Гаврилова М.В.Зенова С.А.Хамова	Методические материалы, рекомендации, программы
2.3.	Формирование и подготовка к изданию портфолио ОО – участников РИП-ИнКО, стажировочных площадок и консультационных центров РИП-ИнКО	ноябрь	Руководители, координаторы РИП-ИнКО	Портфолио
2.4.	Разработка и подготовка к изданию - статей, - научно-популярная монография по результатам инновационной работы;	В течение года март ежемесячно, на постоянной основе	Руководители, координаторы РИП-ИнКО	Материалы в монографию, количество подготовленных статей, обновление страницы сайта ИРООО
2.5.	Участие в апробации самооценки деятельности образовательной организации, в соответствии с инструкцией и предложенными материалами для разных участников. Разработка лепестковой диаграммы по результатам самооценки и предложения по корректировке позиции оценивания	До 19 мая	Руководители и координаторы РИП-ИнКО	Отчет, разработанные материалы, диаграмма
3. Информационно-аналитический раздел				
3.1.	Организация и проведение мониторинга оценки эффективности деятельности участников РИП-ИнКО	май - сентябрь	Руководители, координаторы РИП-ИнКО, 88 участников РИП-ИнКО	Информационная карта

3.2.	Подготовка аналитических отчетов, информационных справок, рекомендаций по результатам проведенной работы, в том числе построение рейтинга образовательных организаций-участников РИП-ИнКО.	в течение года	Руководители, координаторы РИП- ИнКО	Аналитические и информационные справки, отчеты, рекомендации, рейтинг РИП-ИнКО
3.3.	Информационно-методическое сопровождение портала РИП-ИнКО	ежемесячно, на постоянной основе	Т.Н.Тишина М.В.Зенова С.А.Хамова, участники РИП- ИнКО	Ежемесячное наполнение разделов портала